

莆田市自然资源局
莆田市农业农村局
莆田市水利局
莆田市住房和城乡建设局
莆田市文化和旅游局
莆田市生态环境局
莆田市林业局
莆田市数字莆田领导小组办公室
莆田市工业和信息化局
莆田市消防救援支队

文件

莆自然资〔2024〕74号

莆田市自然资源局等十部门关于印发《莆田市生态绿心保护与利用三年行动（2024-2026年）项目清单》及《绿心村庄建设发展分级指引标准》的通知

荔城区、涵江区政府，市直有关单位：

《莆田市生态绿心保护与利用三年行动（2024-2026年）项

目清单》及《绿心村庄建设发展分级指引标准》已经市委、市政府研究通过，现作为《莆田市生态绿心保护与利用三年行动方案（2024-2026年）》配套材料印发给你们，请认真组织实施。

附件：1. 莆田市生态绿心保护与利用三年行动（2024-2026年）项目清单

2. 绿心村庄建设发展分级指引标准





莆田市林业局



莆田市数字莆田领导小组办公室



莆田市工业和信息化局



莆田市消防救援支队

2024年3月18日

(此件主动公开)

莆田市生态绿心保护与利用三年行动（2024-2026年）项目清单

注：第一责任单位为牵头单位

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024 年工作目标	2025 年工作目标	2026 年工作目标	责任单位	投资金额预估 (万元)	投资建设主体
1	“四网”建设 (生态绿网)	高标准农田建设	将绿心内集中连片的永久基本农田逐步建成高标准农田	2026 年 12 月	尽快对接全域土地综合整治工作，确定近三年建设任务，完成本年度既定任务。	完成本年度建设任务	将绿心内集中连片的永久基本农田逐步建成高标准农田	市农业农村局、自然资源局、水利局，荔城区、涵江区	4000	政府
2	“四网”建设 (生态绿网)	全域土地综合整治试点申报	申请绿心范围的全域土地综合整治试点	2024 年 12 月	完成申报	-	-	荔城区、涵江区，市自然资源局	-	政府
3	“四网”建设 (生态绿网)	荔枝林补植	开展绿心北洋平原河岸荔枝林带的补植补种和病虫害防治工作，保护“荔林水乡”景观。	2026 年 12 月	开展调查摸排，进行详细方案设计。	深化设计方案并开展补植工作	完成荔枝林新增补植的岸线长度约 2100 米，荔枝林现状提升的岸线长度约 2400 米，结合绿心项目详细设计进行统筹谋划补植的岸线长度约 1750 米。	市住建局、林业局、水利局，荔城区、涵江区	50	政府
4	“四网”建设 (生态绿网)	古树名木管理提升项目	开展古树名木管理的规范化、精细化提升工作，按片区对接农艺、园艺专业人员定期管护。	2026 年 12 月	对绿心古树名木管理进行核查，制定相关管理提升的三年工作计划，明确农艺、园艺专业人员参与管护的办法。制定以自愿捐资等方式对绿心古树名木进行认养的相关办法。	完善古树名木保护措施，推动“一树一档”落实、古树名木管护责任书签订、名木和五百年以上的古树视频监控覆盖；试行以自愿捐资等方式对绿心古树名木进行认养。	古树名木保护牌安装率、“一树一档”落实率、古树名木管护责任书签订率、名木和五百年以上的古树视频监控覆盖率均达 100%。	市住建局、林业局，荔城区、涵江区	-	政府
5	“四网”建设 (旅游路网)	滨溪北路建设项目	优化线型、保障用地，形成施工方案，完成道路建设。	2026 年 12 月	制定建设计划，保障用地。	开展详细方案设计，形成施工图。	建设滨溪北路长度约 1.6km，滨水村庄可达性全面提升。	市住建局、自然资源局，荔城区、涵江区	9600	政府

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024 年工作目标	2025 年工作目标	2026 年工作目标	责任单位	投资金额预估(万元)	投资建设主体
6	“四网”建设(旅游路网)	绿心村道建设及主入口打造	按照规划方案依托村道逐步完成旅游路网建设。重点提升北大村“荔林水乡”公园片区景观及交通条件,在周边片区依托道路及建筑设置标识系统,打造绿心“主入口”。	2026 年 12 月	制定建设计划,同步制定路网建设详细方案和主入口片区提升方案。	实现重点村庄主要村道级别的村村互通;主入口片区标识系统建设完成,景观及道路提升取得成效。	新建主要村道 4.4km,提升村道 10km。田间道路通达度达到 100%。	市住建局、自然资源局,荔城区、涵江区	900	政府
7	“四网”建设(旅游路网)	纵向陆上观光绿道建设	结合规划村道体系建设联通埭里南-双福-显应-陈桥南-涵坝的水上、陆上绿道交通系统,同步启动沿线标识系统建立。	2025 年 12 月	制定建设计划,开展详细方案设计,解决断点、堵点。	完成道路联通、路面提升、沿线环境整治,同步启动沿线标识系统建立。	-	市住建局、自然资源局,涵江区	1000	政府
8	“四网”建设(旅游路网)	停车设施建设	开展北洋旅游片区停车设施建设。	2026 年 12 月	开展详细方案设计	新建 6 个停车场,提供近 500 个机动车车位。完善现状停车场。各停车场同步预留非机动车停车空间,和机动车与绿心内部电车接驳空间。	根据文旅项目进行停车场规划的动态调整。共建成 8 个停车场提供 500 余个机动车车位。新建公共停车泊位充电桩配置率达 10% 以上。建立智慧停车管理平台。	市住建局、工信局、自然资源局,市城投集团、数字集团、国网莆田供电公司,荔城区、涵江区	590	政府
9	“四网”建设(清澈水网)	水系行洪能力提升项目	绿心河道整治和防洪排涝设施建设。	2026 年 12 月	全面开展断头水系、淤积点整治方案前期工作。	根据方案和十四五水利规划持续推进河道整治和防洪排涝设施建设。	根据方案和十四五水利规划持续推进河道整治和防洪排涝设施建设。	市水利局,市木兰集团,荔城区、涵江区	-	政府
10	“四网”建设(清澈水网)	水环境治理工程	控制水体污染,结合污水治理使绿心水质达标。	2026 年 12 月	监测绿心水质,确定重点水域。摸排绿心内工业、畜禽养殖、水产养殖、生活污水情况。	在重点水域加设水质自动监测站,汇聚多部门相关数据,结合木兰溪全流域数据,开展实时监测和预警。开始腾退绿心内部污染较大的工业、畜禽养殖、水产养殖活动,未腾退的污水排放需达标。	全面腾退绿心内部污染较大的工业,引导各类工业入园。全面禁止畜禽养殖、水产养殖活动。结合污水处理,绿心范围内北洋河网控制断面水质主要指标不得低于 III 类标准。	市生态环境局、工信局,荔城区、涵江区	-	政府
11	“四网”建设(清澈水网)	水生态修复工程	结合木兰溪流域生态环境保护治理提升开展绿心水生态修复。	2026 年 12 月	基本建成十里风光带一期工程,开展木兰溪干流河道北岸木兰溪大桥涵坝水闸堤顶路贯通前期工作。	持续推进木兰溪干流河道北岸木兰溪大桥-涵坝水闸堤顶路贯通建设任务。	持续推进木兰溪干流河道北岸木兰溪大桥-涵坝水闸堤顶路贯通建设任务。	市水利局,市木兰集团,荔城区、涵江区	-	政府

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024 年工作目标	2025 年工作目标	2026 年工作目标	责任单位	投资金额预估(万元)	投资建设主体
12	“四网”建设(清澈水网)	北洋绿心河网生态治理工程	总体布局“一张净化网、三条观光廊”，主要包括河道原位修复、生态种养结合、河道护岸整治、河道清淤、村塘生态修复、鱼塘生态提升、休闲农业建设、生态护岸等。	2026 年 12 月	1. 结合莆田市水上观光廊(水上巴士)航线布置及旅游策划方案,开展现状土地调查,委托编制实施方案及施工图,启动部分项目建设; 2. 以溪口河为重点启动改造工程,提升疏浚能力,优化溪流村片区排水体系。	完成已开通水上巴士航线两岸生态种养结合、村塘生态修复、鱼塘生态提升、休闲农业建设等部分示范点。	对拟开通航道进行河道原位修复、河道护岸整治、河道清淤等建设。继续深化建设生态种养结合、村塘生态修复、鱼塘生态提升、休闲农业等示范点。	市水利局,木兰集团,荔城区、涵江区	57155	政府
13	“四网”建设(清澈水网)	推进河长制、湖长制管理	-	2025 年 6 月	制定管理方案	明确责任主体,正式建档。	-	市水利局,荔城区、涵江区	-	政府
14	“四网”建设(清澈水网)	特色水乡村旅游线路与游船接驳点建设	1. 双环结构特色水上游览线路:北大-吴江-埭里-双福-柯塘-七步;沿线新增 5 处小型接驳点; 2. 开通水上巴士东墩-东阳-张镇-玉湖段,打造网红文旅线路; 3. 南北纵线特色水上游览线路:贯穿埭里、双福、显应、陈桥,沿线涉及一处河道拓宽工程(显应)。	2026 年 12 月	确定接驳点具体位置,开展详细方案设计。水上巴士东墩-东阳-张镇-玉湖段启动运营。	开展 5 处游船接驳点建设,完成河道拓宽工程。	结合航线开通,按时完成建设,并结合文旅项目的开展进行动态调整。	市水利局、文旅局,市木兰集团,荔城区、涵江区	600	政府
15	“四网”建设(清澈水网)	桥梁改造提升	结合水上巴士航线提升沿线桥梁。	2026 年 12 月	调查航线沿线所有桥梁情况,确定桥梁具体提升方案。	开展 21 处桥梁改造提升建设。	结合航线开通,按时完成建设,并结合文旅项目的开展进行动态调整。	荔城区、涵江区,市木兰集团	420	政府
16	“四网”建设(市政管网)	绿心农村污水管网一体化规划编制、建设	开展绿心范围内农村污水管网“投、建、运、管”一体化规划编制、建设工作。	2025 年 6 月	启动规划编制	完成规划编制,启动污水管网建设。	完成污水管网建设,加强运营管理。	市生态环境局、住建局,荔城区、涵江区		政府
17	“四网”建设(市政管网)	绿心供水设施优化	对村庄供水设施进行标准化建设与改造。	2026 年 12 月	评估现有供水设施	对老旧设施进行更新改造并补充缺漏设施	完成绿心全域村庄的供水设施优化	市木兰集团		政府
18	“四网”建设(市政管网)	绿心消防取水设施建设	村庄消防水池、消防栓等设施建设。	2026 年 12 月	进行消防专项规划与设计	合理布局消防水池和消防栓等设施	完成绿心全域村庄的消防设施优化	市住建局、消防救援支队、农业农村局,荔城区、涵江区		政府

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024年工作目标	2025年工作目标	2026年工作目标	责任单位	投资金额预估(万元)	投资建设主体
19	村容村貌提升	绿心内“危旧房”翻建审批实施细则	开展绿心内“危旧房”翻建审批实施细则编制。	2025年6月	启动实施细则编制	完成实施细则编制	-	市自然资源局、农业农村局、住建局，荔城区、涵江区	-	政府
20	村容村貌提升	农房建设通用图集	进行辖区内农房包括绿心内农房建筑设计图集的编制，对绿心未来新建改建房屋进行引导。	2025年12月	启动图集的招标工作	完成图集成果	-	市住建局、荔城区、涵江区	300	政府
21	传统村落活化利用	福建省传统村落建筑海峡租养平台对接	充分调查绿心内闲置房屋情况，对接已有的福建省传统村落建筑海峡租养平台，促进民众对闲置乡村建筑的利用，以用促保。	2025年12月	开展相关调查和工作计划	完成平台改造	-	市住建局、文旅局，荔城区、涵江区	-	政府
22	数字化管理	网络基础平台建设	绿心宣传网页、旅游小程序、旅游智慧运营管理平台等网络基础平台建设。	2025年12月	开始建设	完成建设	-	市文旅局、数字办	-	政府
23	文旅品牌申报与创建	中国重要农业文化遗产申报	按照《重要农业文化遗产管理办法》要求，进行国家级重要农业文化遗产的申报工作。	2026年12月	-	准备申报	组织申报	市农业农村局、荔城区、涵江区	-	政府
24	省级湿地公园建设	蓝色海湾省级湿地公园建设	在木兰溪入海口谋划建立我市首个省级湿地公园，进一步巩固并提升蓝色海湾整治成果。	2025年12月	完成湿地公园边界范围及功能分区方案	完成湿地公园总体规划编制并通过省级论证	启动湿地公园建设(建设期5年)	市林业局、自然资源局、水利局，荔城区、涵江区	-	政府
25	城市共享水廊建设	新建东墩水上巴士码头	在莆涵大道北侧东墩村的三角形半岛上，新建东墩村码头与码头驿站、包含售票、自动贩卖等功能。	2024年12月	完成建设，投入运营。	-	-	市木兰集团，涵江区	350	政府
26	城市共享水廊建设	滨水慢行步道驿站体系建设	沿已有绿道，增加7个主要驿站，每隔800m左右布置，包含信息咨询亭、休憩点、售票、自动贩卖、卫生间、消防点、医疗点、充电点、自行车租赁、紧急联络等功能；布局多个一般性驿站，包含休憩点、售卖点、公共厕所。	2026年12月	完成主要驿站的设计	完成主要驿站的建设	完成其余一般性驿站的建设	市住建局	700	政府

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024 年工作目标	2025 年工作目标	2026 年工作目标	责任单位	投资金额预估(万元)	投资建设主体
27	城市共享水廊建设	多彩农田特色花海	吴江村、柯塘村、七步村相交的大片农田区域，也是绿心北洋片区的农田集中区域。	2026 年 12 月	确定花田与基本农田的协调计划	完成一片花田的打造	-	市农业农村局、自然资源局	-	政府/村集体
28	城市共享水廊建设	重要区域村庄岸线夜景建设	主要集中打造游船主要游线两侧与“双福-柯塘文旅旗舰区”内有村庄建筑的滨水岸线夜景，并考虑在不扰民的情况下增加灯光秀。	2025 年 12 月	打造有村庄建筑的滨水岸线夜景	完成灯光秀策划设计与建设（如有）	-	市木兰集团	1500	政府
29	城市共享水廊建设	田野方塘观光体验园	在七步村内靠近柯塘村的养殖坑塘进行改造，打造餐饮、文化、观光休闲一体的特色公园。	2025 年 12 月	完成设计方案	完成公园建设	-	荔城区	1000	政府
30	城市共享水廊建设	绿心田园综合体	位于柯塘村、七步村交界处；打造农耕文化展示体验中心、田园餐厅、绿心游客服务中心等田园特色设施。	2025 年 12 月	打造农耕文化展示体验中心、绿心游客服务中心	建设田园餐厅	-	荔城区	1200	政府/社会
31	城市共享水廊建设	绿心景观塔	位于七步村的七步码头南侧的滨水地块，建设 40-50 米的景观塔。	2025 年 12 月	完成设计方案	完成景观塔建设	-	荔城区	2000	政府
32	城市共享水廊建设	绿心文创总店与绿心 IP 创意中心	选址在柯塘村内靠近七步村的养殖坑塘，打造低层的公共建筑，支持绿心 IP 及相关产品的研发与售卖。	2025 年 12 月	进行绿心 LOGO、吉祥物等关键 IP 的产品设计与展示	完成建筑建设	-	市文旅局、荔城区	300	政府、社会
33	城市共享水廊建设	绿心书局 - 系列店	一号店位于位于柯塘村，水上巴士主游线东侧，与新华书店合作，打造绿心里的综合型书店；后续打造两家分店——北大村的北大青少年分店、洋尾村的白塘湖滨分店。	2026 年 12 月	启动与新华书店的对接工作，开始绿心书局一号店的场地与建筑设计工作。	绿心书局一号店开始营业	绿心书局的北大青少年分店、白塘湖滨分店建设完成	荔城区	1000	政府、社会
34	城市共享水廊建设	田野小屋	位于七步村的水上巴士主游线东岸滨水位置，打造小体量的田野小屋。	2025 年 12 月	启动招商	完成建筑建设	-	市木兰集团	160	社会
35	城市共享水廊建设	林下茶社	在七步村内靠近吴江村的河中长条状岛屿上，依托荔枝林打造社群式茶社。	2025 年 12 月	启动招商	完成建筑建设	-	市住建局、荔城区	200	社会

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024 年工作目标	2025 年工作目标	2026 年工作目标	责任单位	投资金额预估(万元)	投资建设主体
36	城市共享水廊建设	绿心室外田野剧场	在新建的东墩码头周边进行建设。	2025 年 12 月	完成设计方案	完成建设	-	涵江区	200	
37	城市共享水廊建设	冒险湾儿童挑战乐园	在莆涵大道北侧东墩村的三角形半岛上,建设以无动力设施为主的儿童挑战乐园,建设风格需要与绿心风貌协调。	2026 年 12 月	完成设计方案	开始建设	开始招商运营	涵江区	700	政府/社会
38	城市共享水廊建设	生态艺术馆	在陈桥村西北侧滨水地块,建设高度不超过 15 米。	2026 年 12 月	完成设计方案	开始建设	-	涵江区	750	政府/社会
39	城市共享水廊建设	滨水艺术长廊	在陈桥村西北侧滨水地块,沿现有绿道布置艺术品展示台,支持室外展览。	2024 年 12 月	完成展示台等设施的设计方案与建设	-	-	涵江区	400	政府
40	城市共享水廊建设	半岛咖啡厅	在莆涵大道北侧东墩村的三角形半岛上,靠近新建的东墩码头。	2024 年 12 月	完成招商,开始建设。	-	-	涵江区	200	社会
41	城市共享水廊建设	滨水露营地	在莆涵大道北侧东墩村的三角形半岛上,选择滨水长条形场地。	2024 年 12 月	完成招商,开始建设。	-	-	涵江区	150	社会
42	城市共享水廊建设	亲子动物农场	在莆涵大道北侧东墩村的三角形半岛上,支持猪、鸡鸭、牛羊等养殖体验和与动物互动的游戏。	2025 年 12 月	完成招商	开始建设	-	涵江区	400	社会
43	城市共享水廊建设	湖岛花房餐厅	在陈桥村西北侧滨水地块,建设高度不超过 15 米。	2024 年 12 月	完成招商,开始建设。	-	-	涵江区	400	社会
44	文旅发展旗舰片区建设	热气球营地	热气球活动场地与辅助用房。	2025 年 3 月	完成招商,开始建设。	开始运营	-	涵江区	400	社会
45	文旅发展旗舰片区建设	“双福-柯塘文旅旗舰区”片区内部游船“小环线”打造及沿线桥梁提升	打造环柯塘村、双福村两个村的小环线,沿线布局 4-5 个主要码头和多个小游船停靠点,支持游客自己驾船体验水乡生活;小环线经过的桥需进行小游船可通过性的评估,保证所有桥梁可通过游船;同时进行桥梁美化工程。	2026 年 12 月	打造环柯塘村、双福村两个村的小环线,沿线建成 4-5 个主要码头和多个小游船停靠点。	通过改造保证所有小环线经过的桥梁可通过游船。	-	市水利局,市木兰集团,涵江区	1000	政府

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024 年工作目标	2025 年工作目标	2026 年工作目标	责任单位	投资金额预估(万元)	投资建设主体
46	文旅发展旗舰片区建设	四条风情餐饮古巷	孝友里居、亲仁、逢原、余庆四条古巷的风貌提升，餐饮、水果、甜点、饮品等小商业、街边公共空间置入。	2025 年 6 月	完成设计方案，开始改造。	完成风貌改造与公共空间建设，开始餐饮业态招商引进。	-	涵江区	600	政府/村集体
47	文旅发展旗舰片区建设	龙舟比赛服务用房与标准赛道	申请省级训练基地，2-3 条标准赛道，用于平日体验、训练；节日可举办比赛。	2024 年 12 月	开始设计与建设	-	-	涵江区	300	政府
48	文旅发展旗舰片区建设	古村创客空间	优先利用双福村临水的闲置民居改造。	2025 年 12 月	完成招商	开始建设	-	涵江区	300	社会
49	文旅发展旗舰片区建设	滨水特色民宿	优先利用双福村临水闲置民居，初步打造 5-10 处。	2025 年 12 月	开始招商	完成改造	-	涵江区	1500	社会
50	文旅提升片区建设(陈桥片区)	陈桥家具历史纪念馆	结合现状厂房改造或新建，建筑面积 1000 m ² ，展示陈桥家具发展史。	2025 年 12 月	开始设计与建设	完成建设	-	涵江区	500	政府
51	文旅提升片区建设(陈桥片区)	莆田桥文化展示馆	利用陈桥村东南角的滨水工业用地，建筑面积 1000 m ² ，进行古桥制作科普、历史展示。	2025 年 12 月	开始设计与建设	完成建设	-	涵江区	400	政府
52	文旅提升片区建设(陈桥片区)	工艺大师创意坊	结合陈桥村内闲置房屋或滨水可用地，建设建筑面积 2000 m ² 左右的空间开放、有辨识度的小组群建筑。	2025 年 12 月	开始设计与建设	完成建设	-	涵江区	1000	政府
53	文旅提升片区建设(陈桥片区)	非遗传承体验教室	结合陈桥村小学旁的可用地，进行陈桥家具制作技艺体验场所的建设。	2025 年 12 月	开始设计与建设	完成建设	-	涵江区	400	政府/村集体
54	文旅提升片区建设(陈桥片区)	莆仙民居建构展示馆	利用老房子，民居建筑构造。	2026 年 12 月	村委与村民沟通，确定具体可用房屋选址。	完成建筑设计改造方案	完成建设	涵江区	200	政府
55	文旅提升片区建设(陈桥片区)	手工艺电商中心	结合现状建筑改造，打造直播基地。	2026 年 12 月	村委与村民沟通，确定具体可用房屋选址。	完成招商	完成改造	涵江区	300	社会
56	文旅提升片区建设(陈桥片区)	木作家具产品研发与展示中心	结合现状厂房改造家具企业研发中心，鼓励多企业联合。	2026 年 12 月	完成概念设计方案，用于招商。	开始招商	完成改造	涵江区	800	社会
57	文旅提升片区建设(陈桥片区)	木作工艺品文创街	改善陈桥村老街风貌，吸引手工艺创业者和大师入驻。	2026 年 12 月	完成建筑设计改造方案	完成建筑设计改造方案，开始改造。	开始招商	涵江区	800	政府

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024 年工作目标	2025 年工作目标	2026 年工作目标	责任单位	投资金额预估(万元)	投资建设主体
58	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	淇阳书院	在东阳村利用村庄可利用地和腾退工业用地新建状元文化研学基地。	2025 年 12 月	完成前期设计和土地准备	完成建设，投入运营。	-	荔城区	200	社会
59	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	状元文化展示馆	在东阳村利用村庄可利用地和腾退工业用地新建状元文化展示馆。	2025 年 12 月	完成前期设计和土地准备	完成建设，投入运营。	-	荔城区	200	政府
60	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	陈池养水利文化展示馆	在东阳村利用村庄可利用地和腾退工业用地新建状元文化展示馆。	2025 年 12 月	完成前期设计和土地准备	完成建设，投入运营。	-	荔城区	500	政府
61	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	东阳传统小吃制作工坊	在东阳村进行传统民居改造。	2025 年 12 月	与村民洽谈房屋租赁事宜，签署租赁协议	选取 3 座传统民居进行民居改造工程和景观环境建设	-	荔城区	90	政府/村集体
62	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	东阳村核心保护区建筑修缮、整改	在东阳村核心保护区进行文物建筑和历史建筑的保护与修缮。	2026 年 12 月	综合选取、研判需要保护与修缮的建筑	结合文旅发展需求，进行建筑修缮与整改。	植入餐饮、文创等文旅业态，完成招商工作	荔城区	500	政府
63	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	东阳-西利景观桥	在东阳村和西利村之间横跨木兰溪建设一座蛇形景观桥。	2026 年 12 月	完成景观桥设计与施工方案	进行桥梁基础建设，完成桥身施工建设。	进行工程检测并投入使用	荔城区	3000	政府
64	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	西利景观塔	在东阳-西利景观桥头建设西利景观塔。	2026 年 12 月	完成景观塔设计与施工方案	完成景观塔施工建设	进行工程检测并投入使用	荔城区	400	政府
65	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	油画工作室/展馆	在西洙村利用村庄可利用地和腾退工业用地新建油画工作室和展馆	2025 年 12 月	完成建筑选址和建筑方案设计	建设 5 座油画工作室加展馆并完成招商工作	-	荔城区	500	社会
66	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	西洙文创街	在西洙村进行传统民居改造	2026 年 12 月	与村民洽谈房屋租赁事宜，签署租赁协议。	选取 5 座试点民居进行民居改造工程和景观环境建设，形成可复制、可推广的样板工程。	采取试点工程的成熟模式，进行文创街整体打造	荔城区	500	政府

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024年工作目标	2025年工作目标	2026年工作目标	责任单位	投资金额预估(万元)	投资建设主体
67	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	西洙酒街	在西洙村进行传统民居改造	2026年12月	与村民洽谈房屋租赁事宜,签署租赁协议。	选取5座试点民居进行民居改造工程和景观环境建设,形成可复制、可推广的样板工程。	采取试点工程的成熟模式,进行酒街整体打造	荔城区	1000	社会
68	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	西洙民宿区	在西洙村进行传统民居改造	2026年12月	与村民洽谈房屋租赁事宜,签署租赁协议。	选取5座试点民居进行民居改造工程和景观环境建设,形成可复制、可推广的样板工程。	采取试点工程的成熟模式,进行民宿街区整体打造	荔城区	500	社会/村集体
69	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	西洙西码头	在西洙村航道两侧新建西洙西码头(两岸各一座)	2025年12月	选取适合建设用地,进行建设用地整备工作。	开展码头建设工程,并投入旅游使用。	-	荔城区	300	政府
70	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	市民农庄	1.结合现状荔枝种植园地,对外开放荔枝采摘; 2.结合张镇村可利用地和一般农田建设5座市民农庄。	2026年12月	1.整体保护现状荔枝林,进行补植与提质,增加新品种; 2.完成建筑选址和建筑方案设计。	完成建筑及配套服务设施建设	完成招商工作	荔城区	600	村集体
71	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	文旅基础服务设施项目建设	结合迎宾大道提升改造和滨溪北路建设,开展张镇村江边、朱墩自然村全域土地综合整治的先行示范,建设城市客厅、绿心入口、水陆交换中心、开辟水上娱乐项目。	2026年12月	编制片区规划设计方案和全域土地综合整治实施方案	启动全域土地综合整治实施工程,完成复垦任务;启动绿心入口和水陆交换中心相关建设工程。	推进整治,相关运营项目开始投入使用。	市木兰集团	-	社会
72	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	迎宾大道(西洙段)沿线改造	在迎宾大道临近西洙酒街一侧进行建筑立面与绿化景观提升。	2025年12月	启动研究与设计工作	同步进行建筑立面改造与绿化景观提升	-	荔城区	1000	政府
73	文旅提升片区建设(东阳-西洙-张镇片区)	滨水建筑立面整治	在张镇村临近航道一侧进行建筑立面整治与夜景亮化。	2025年12月	与村民洽谈建筑立面整治及相关事宜	完成建组立面整治工程,开展夜景亮化工程。	-	荔城区	300	政府
74	文旅提升片区建设(北大-吴江片区)	莆田荔枝文化馆	在埭里村南片区建设展示莆田种植历史、荔枝文化、《荔枝谱》与莆田的联系	2025年12月	完成设计方案	完成建设	-	涵江区	800	政府

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024 年工作目标	2025 年工作目标	2026 年工作目标	责任单位	投资金额预估(万元)	投资建设主体
75	文旅提升片区建设(北大-吴江片区)	绿心文创体验店	在北大村绿道起点处, 建造底层公共建筑, 结合绿心 IP, 打造绿心纪念品销售店。	2025 年 12 月	完成绿心文创店方案设计, 开始建设。	完成绿心文创体验店建设, 投入运营。	-	荔城区	200	政府
76	文旅提升片区建设(北大-吴江片区)	建筑立面改造	对北大村主航道入口段以及绿道两侧民居建筑立面进行改造, 同时对两侧绿植进行补栽丰富。	2025 年 12 月	完成立面改造方案设计和北大村主航道入口段以及绿道两侧绿化补栽丰富	完成北大村主航道入口段以及绿道两侧建筑立面改造提升	-	荔城区	220	政府
77	文旅提升片区建设(北大-吴江片区)	绿心红色文化展示馆	位于吴江村, 选取位于村内主要道路两侧, 交通较为便利的闲置民宅, 在现状民宅建筑基础上加以改建, 作为展示绿心红色文化和历史要素的公共建筑。	2025 年 12 月	完成绿心红色文化展示馆方案设计, 开始建设。	完成绿心红色文化展示馆建设, 投入运营。	-	荔城区	250	政府
78	文旅提升片区建设(北大-吴江片区)	大师建筑针灸计划	以“建筑针灸”为策略, 通过大师设计或竞赛的形式对吴江村建筑更新改造。选取村内交通便利景观较好的闲置民宅, 在现状建筑基础上进行设计改造; 在空闲建设用地上置入具有设计感的小体量公共建筑。	2026 年 12 月	主管部门组织开展建筑针灸计划, 启动招商, 引入社会资本参与建造, 与吴江村村委沟通, 确定可选闲置建筑与用地。	完成吴江村建筑更新改造方案设计, 开始建设。	完成吴江村建筑更新改造提升	荔城区	700	政府
79	文旅提升片区建设(北大-吴江片区)	有机农产品展销园	在吴江村, 打造 1 处有机农产品展销园, 作为绿心农产品对外展示和宣传的窗口。	2025 年 12 月	启动招商, 开始建设。	完成建设, 通过招商确定运营主体。	-	荔城区	300	社会/村集体
80	文旅提升片区建设(北大-吴江片区)	特色民居巷道提升	位于北大村, 对主航道东南侧村落内东西向主要道路进行提升, 结合东侧新增码头, 丰富巷道商业业态, 置入奶茶店、咖啡店、小吃店等小型商业, 同时对巷道景观环境进行提升。	2026 年 12 月	启动招商	完成巷道环境提升改造	完成招商, 投入运营。	荔城区	500	政府
81	文旅提升片区建设(北大-吴江片区)	特色民宿	位于吴江村内, 选取位于村内河道两侧景观视野开阔、交通较为便利的闲置民宅, 在现状民宅建筑基础上加以改建。	2025 年 12 月	与吴江村村委沟通, 确定可选闲置建筑, 启动招商, 开始建设。	完成建设, 投入运营。	-	荔城区	500	社会/村集体

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024年工作目标	2025年工作目标	2026年工作目标	责任单位	投资金额预估(万元)	投资建设主体
82	文旅提升片区建设(北大-吴江片区)	林间小屋	位于北大村三河交汇口东侧,结合现状荔枝林,在滨河区建造可提供观景或住宿功能的林间小屋建筑。	2025年12月	启动招商,开始建设。	完成建设,投入运营。	-	荔城区	150	社会
83	文旅提升片区建设(北大-吴江片区)	露营地提升	位于北大村主航道南侧岸边区域,基于现状露营基础对场地优化提升,建设服务用房。	2024年12月	完成招商和建设改造	-	-	荔城区	80	社会
84	文旅提升片区建设(北大-吴江片区)	摄影工作室	位于吴江村内,选取位于村内主要道路两侧,交通较为便利的闲置民宅,在现状民宅建筑基础上加以改建,提供室内外摄影、服装租借功能。	2024年12月	与吴江村村委沟通,确定可选闲置建筑,完成招商和建设改造。	-	-	荔城区	120	社会
85	文旅提升片区建设(北大-吴江片区)	戏曲茶馆	位于吴江村内,选取位于村内河道两侧景观视野开阔、交通较为便利的闲置民宅,在现状民宅建筑基础上加以改建。	2025年12月	与吴江村村委沟通,确定可选闲置建筑启动招商,开始建设。	完成建设,投入运营。	-	荔城区	120	社会
86	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	湖上莆仙戏台	位于洋尾村白塘湖南侧滨水区域,建造1处莆仙戏台,提供莆仙表演。	2025年12月	完成戏台方案设计	完成建设,通过招商确定运营主体。	-	涵江区	100	政府
87	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	滨湖森林露营地	位于洋尾村白塘湖北侧区域,对现状场地进行整理,建造1处露营地,配备服务用房。	2024年12月	完成招商和建设	-	-	涵江区	80	社会
88	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	皮划艇训练基地	位于洋尾村,结合白塘湖,建造1处皮划艇训练基地。	2024年12月	完成皮划艇基地建设,投入运营。	-	-	涵江区	80	政府/社会
89	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	妈祖文化馆	依托浮屿宫扩展建设文化体验展示空间,作为展示妈祖文化的公共建筑。	2025年12月	与相关管理部门沟通,确定浮屿宫改扩建可行性,完成文化馆方案设计。	完成建设,投入运营。	-	涵江区	250	政府
90	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	白塘历史展陈馆	位于洋尾村,选取李角自然村交通较为便利的闲置民宅,在现状民宅建筑基础上加以改建,作为展示白塘李氏、各朝名人事迹,以及古建科普的公共建筑。	2025年12月	与洋尾村村委沟通,确定可用闲置建筑,完成展陈馆方案设计。	完成建设,投入运营。	-	涵江区	200	政府

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024 年工作目标	2025 年工作目标	2026 年工作目标	责任单位	投资金额预估(万元)	投资建设主体
91	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	游船码头及休闲驿站	位于洋尾村,新建1处人力小游船的码头,提供白塘湖人力游船体验功能,结合白塘湖码头新建1处服务驿站,承担基础的商业服务、交通换乘功能。	2024年12月	完成游船码头和驿站建设,投入运营。	-	-	涵江区	90	政府
92	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	环湖步道	环白塘湖建设滨水休闲步道,增加亲水公共空间	2025年3月	完成选线,明确方案,落实用地协调。	完成建设,投入使用。		涵江区	500	政府
93	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	环湖建筑立面整治及夜景亮化	保护建筑原始风貌及其整体性,重点对风貌不协调的建筑进行整治,保证色彩与体量和谐。夜间照明工程以突出建筑美感为目标,避免过度亮化、彩化。	2025年6月	完成方案拟定,落实村民的协调工作。	完成立面整治及照明工程		涵江区	300	政府
94	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	摄影基地	白塘湖南侧滨水区建设摄影基地,提供变装服务、装备租赁、作品展示、休闲交流空间。	2025年6月	完成选址及方案设计	完成建设,投入使用。	-	涵江区	200	政府
95	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	特色民宿	位于洋尾村内,选取位于特色民居聚落内,景观视野好、交通便利的闲置民宅,在现状民宅建筑基础上加以改建,建造滨水民宿。	2025年12月	与洋尾村村委沟通,确定可用闲置建筑,完成招商,开始建设。	完成建设,投入运营。	-	涵江区	600	社会/村集体
96	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	茶馆	位于洋尾村内,选取位于湖边景观视野开阔的闲置民宅,在现状民宅建筑基础上加以改建,提供品茶观景功能。	2025年12月	与洋尾村村委沟通,确定可用闲置建筑,完成招商,开始建设。	完成建设,投入运营。	-	涵江区	250	社会
97	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	亲水餐厅	位于洋尾村内,选取位于湖边、交通便利的闲置民宅,在现状民宅建筑基础上加以改建,打造亲水餐厅。	2025年12月	与洋尾村村委沟通,确定可用闲置建筑,完成招商,开始建设。	完成建设,投入运营。	-	涵江区	400	社会
98	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	滨湖咖啡馆	位于洋尾村内,选取位于湖边景观视野开阔的闲置民宅,在现状民宅建筑基础上加以改建。	2025年12月	与洋尾村村委沟通,确定可用闲置建筑,完成招商,开始建设。	完成建设,投入运营。	-	涵江区	150	社会

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024 年工作目标	2025 年工作目标	2026 年工作目标	责任单位	投资金额预估(万元)	投资建设主体
99	文旅提升片区建设(白塘湖片区)	白塘湖 4A 景区旅游项目	项目用地 1800 亩, 计划投资 4.8 亿, 分三期建设, 计划开发年限为 5 年。	2026 年 12 月底	以打造白塘湖核心区及城市会客厅建设为主要目标, 用地约 142 亩, 以“白塘秋月”景区为主题进行深化打造, 主要推进城市会客厅打造、休闲平台码头、集装箱集市、水幕电影、白塘茶社、亲子乐园、画舫船等建设。	推进白塘水上运动休闲中心、洋尾历史文化街区提升、白塘湖研学实践教育基地、白塘水上度假村、VR 直播销售基地等建设。	白塘湖片区城市更新项目开发。	涵江区, 市文旅局、市木兰集团	48000	政府
100	溪游村-埭里北片区建设	绿心民居建筑示范区	依托台风受灾片区的重建工作, 在建筑修缮与重建中注重新旧协调, 新建建筑在风貌特色上与环境充分融合, 打造一片民居建筑示范区。	2025 年 6 月	制作民居建筑样式方案图集, 完成与村民的沟通协作。	完成绿心民居建筑示范区建设	形成经验推广至其他村	涵江区	-	政府
101	江东片区建设	梅妃纪念馆	在江东村利用村庄可利用地和腾退工业用地新建梅妃纪念馆。	2025 年 12 月	完成前期设计和土地准备	完成建设, 投入运营。	-	荔城区	300	政府
102	江东片区建设	莆仙戏服展示馆	在江东村利用村庄可利用地和腾退工业用地新建莆仙戏服展示馆。	2025 年 12 月	完成前期设计和土地准备	完成建设, 投入运营。	-	荔城区	300	政府
103	江东片区建设	莆仙戏服工坊及旅拍基地	在江东村进行传统民居改造。	2025 年 12 月	完成建筑选址和建筑改造方案	完成 2-3 座民居的改造和景观环境建设	-	荔城区	90	政府/村集体
104	江东片区建设	特色梅林	依托现有其他林地、草地种植梅花林。	2025 年 12 月	评估并选址梅花林种植片区	种植 400 株梅花树	-	荔城区	40	政府
105	江东片区建设	威继光爱国主义教育基地	在江东村利用村庄可利用地和腾退工业用地新建爱国主义教育基地。	2025 年 12 月	完成前期设计和土地准备	完成建设, 投入运营。	-	荔城区	600	政府
106	江东片区建设	梅妃街道路提升	在江东村对对梅妃街进行道路提升。	2025 年 12 月	进行路面修补与沥青铺设	沿街进行道路绿化与设施增补	-	荔城区	400	政府

序号	事项名称	项目名称	实施内容	完成时限	2024 年工作目标	2025 年工作目标	2026 年工作目标	责任单位	投资金额预估 (万元)	投资建设主体
107	江东片区建设	梅妃湖景观提升	在江东村对梅妃湖沿岸进行景观提升。	2025 年 12 月	对梅妃湖沿岸进行绿化景观设计	完成景观设施建设及绿化工程	-	荔城区	300	政府
108	东甲片区建设	镇海堤水利文化纪念馆	在东甲村利用村庄可利用地和腾退工业用地新建镇海堤水利文化纪念馆。	2026 年 12 月	进行建设用地整备工作	完成设计，开始建设。	完成建设	荔城区	300	政府
109	东甲片区建设	渔人酒家	在东甲村新建 5 座滨海餐厅。	2026 年 12 月	完成招商工作	开始建设	完成建设	荔城区	500	社会
110	东甲片区建设	露营、赶海基地	在东甲村新建 30 公顷赶海、露营基地。	2025 年 12 月	与村委会洽谈用地租赁事宜	进行赶海园基础设施建设和对外招商工作	-	荔城区	60	社会

附件 2

绿心村庄建设发展分级指引标准

分类	指标	指标要求	分值	评分标准
生产	田更优	耕地保护 坚决制止耕地“非农化”，切实保护耕地，提高耕地质量。 ①未发现违规占用耕地绿化造林情形。 ②未发现超标准建设绿色通道情形。 ③未发现违规占用耕地挖湖造景情形。 ④未发现违规占用耕地从事非农建设情形。	4	满分 4 分，全部落实得满分。不达标，该项不得分。
	高标准农田建设	将生态绿心内集中连片的永久基本农田逐步建成高标准农田。	4	满分 4 分，根据高标准农田占比得分。
	业更兴	三产融合 优化一二三产结构，因地制宜发展多样性特色产业，促进三产融合发展。 ①推进种养融合，发展农牧统筹、稻鱼共生、林下种养等项目。 ②发展生态旅游，开发采摘园、农家乐等休闲农业、森林生态康养、水乡渔村等项目。 ③推进蔬菜、水果、食用菌等农产品商品化处理和精深加工。 ④借助网络媒体等新方式发展农村电商等第三方产业，打造电商中心、直播基地等，促进产品销售。 ⑤注重产品研发与展示推广，建设展销园或产品展示中心等。 ⑥初级版：形成一村一品；中级版：具备规模；高级版：形成品牌。	6	满分 6 分，落实一项得 1 分。
	绿色发展	推动农作物秸秆综合利用、有机生活垃圾资源化利用，促进农业生产向绿色循环低碳发展。 ①关停取缔“散乱污”企业，逐步腾退工业用地。 ②有序引导畜禽养殖逐步退出。 ③对村内秸秆进行肥料化、饲料化、基料化、原料化、燃料化综合利用。参考农业农村部门统计的秸秆综合利用率，初级版：90%；中级版：92%；高级版：93%。 ④以就地就近用于农村能源和农用有机肥为主要使用方向、以减污降碳协同增效保安全为重点，推进有机生活垃圾资源化利用。	4	满分 4 分，落实一项得 1 分。
	游更趣	文旅活动 引入文旅项目，开展文旅活动，丰富旅游体验。如水上巴士、龙舟比赛、游乐园、露营地、体验农场、岸线夜景游览等。	8	满分 8 分，落实一项得 1 分。
	文化展示	建设村史馆、文化展示馆、纪念馆、文创店、非遗体验馆等，宣传推广本土文化。	8	满分 8 分，落实一项得 1 分。

分类	指标	指标要求	分值	评分标准
民更富	配套设施	配套相关服务设施，提升旅游体验。 ①吃：建设餐厅、小吃店、茶馆、咖啡馆、奶茶店等休闲设施。 ②住：经营特色民宿。 ③行：配置充足的停车位，高级版充电桩配置率达10%以上，并建立智慧停车管理平台。	6	满分6分，落实一项得2分。
	村民收入	大力发展生态产业，鼓励村民就业创业，积极探索绿水青山就是金山银山转化路径，助力脱贫攻坚，带动村民增收致富。 ①村民收入来源稳定。 ②统计部门公布数据的年人均可支配收入达到相应标准。初级版：13000元；中级版：18000元；高级版：22000元。	3	满分2分，做到①得2分，做到②得1分。
	村集体收入	探索农村集体组织以自主开发、出租、合作等多种方式，推进农村集体经济增长。 ①盘活农村集体建设用地和各类房产设施。 ②鼓励村民通过入股合作社、与企业签订契约等方式增加收入。 ③乡村有经营性收入且来源稳定。农业农村、财政等部门统计的村集体年经营性收入达到相应标准。初级版：10万元；中级版：10-30万元；高级版：30万元以上。	3	满分3分，落实一项得1分。
生活	村更美	提升村容村貌，建设美丽乡村。 ①村容村貌良好，街道风貌独具特色。如有荔枝林，则林带保护完好，病虫害防治工作到位，营造良好的“荔林水乡”景观。 ②建筑质量较好，新建改建房屋符合绿心民居建筑设计图集的要求。 ③鼓励置入具有设计感的小体量公共建筑。 ④加强美丽庭院建设，户户皆是景。	6	满分5分，做到①得3分，做到其他各得1分。
	绿化美化	有效保护乡村自然生态，持续增加绿化总量，不断提高生态系统质量。实现乡村处处有绿，村容村貌不断提升。 ①推进乡村绿化建设，建有小微绿化公园、公共绿地。 ②开展庭院绿化，村旁、宅旁、路旁、水旁等应绿尽绿。 ③依托地形地貌，将水系、果园、山地、森林、草原、湿地、古村、遗址等特色景观联成一体，构建布局合理、配套完善、人文丰富、景观多样的乡村绿道网。	3	满分3分，落实一项得1分。

分类	指标	指标要求	分值	评分标准		
生态	水更清	河湖管理	6	提升河湖水质，实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”的美丽河湖目标。 ①未发现“乱占”“乱采”“乱堆”“乱建”等河湖“四乱”问题。 ②影响河流水质的突出问题和群众反映强烈问题基本得到解决。 ③无河道淤积、干涸、断流现象。 ④参考流域水质监测等数据，初级版：基本消除劣Ⅴ类；中级版：全面消除劣Ⅴ类；高级版：不得低于国家《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。	满分6分，做到前三项各得1分，④每档分别得1、2、3分，发现1处水质呈劣Ⅴ类扣1分。	
		乡村保洁	4	街道整洁，生活垃圾有效收集，减量化、资源化和无害化处理。 ①规范设置生活垃圾收集点。 ②90%以上的生活垃圾得到有效处理。 ③日常保洁有制度。做到村道无遗留垃圾、无积污，道路面边无杂草，垃圾箱外观和四周保持干净整洁。 ④定期对乡村内垃圾堆积问题进行通报整改。 初级版：落实以上内容；中级版：落实乡镇巡查机制、建立投诉举报机制，进一步完善农村生活垃圾治理常态化机制；高级版：推进落实垃圾分类制度，提升垃圾治理减量化、资源化利用水平。	满分4分。全部落实得满分，不达标，该项不得分。	
		居更安	洪涝安全	3	全面提升绿心的防洪排涝、雨洪调蓄和生态涵养能力，保障绿心水安全。 ①无易涝片区、积水点。 ②无断头水系、淤积点，河道联通性好。 ③有排涝设施、蓄滞水面等。	满分3分，落实一项得1分。
			消防安全	3	配置村庄消防水池、消防栓等设施，完成绿心全域村庄的消防设施优化。	满分3分，满足消防要求得分。
		日常更便利	公共服务设施完善	5	村庄内教育、医疗、养老、文化、体育等公共服务设施配套完善，村民生活便利。	满分5分，落实一项得1分。
			市政基础设施完善	4	对村庄供水设施进行标准化建设与改造，燃气、电力、通信等市政基础设施完善。	满分4分，落实一项得1分。
			路网体系健全	3	新建与提升绿心道路，增强村庄可达性。 ①实现重点村庄主要村道级别的村村互通。 ②田间道路通达度达到100%。	满分3分，做到①得2分，做到②得1分。
			农村户厕无害化改造	3	提高农村卫生厕所普及率，基本实现农村卫生厕所全覆盖。 ①住房配套建设无害化卫生厕所。 ②配建三格化粪池，对粪便实施无害化处理和资源化利用。 ③参考人居办统计的农村户厕无害化改造覆盖率。初级版：90%；中级版：93%；高级版：95%。	满分3分，落实一项得1分。

分类	指标	指标要求	分值	评分标准
	黑臭水体治理	推进农村黑臭水体治理，改善农村人居环境。 ①组织开展农村黑臭水体排查，明确黑臭水体名称、地理位置、污染成因和治理范围等，做到应报尽报。 ②在实地调查和环境监测基础上，采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施进行综合治理。	4	满分4分，做到①得1分，做到②得3分。初级版基本消除黑臭水体，群众反映强烈问题得到解决；中高级版全面消除黑臭水体。
	农村生活污水处理	乡村内生活污水乱排乱放得到有效管控，完成污水处理设施建设。 ①乡村内生活污水乱排乱放得到有效管控。 ②根据县域农村生活污水治理规划（方案），完成污水处理设施建设，污水收集处理率达到要求。 ③有长效运维制度，污水处理设施或管网有人运维、有人管护。	6	满分4分，做到1项得2分。初级版至少要做到①，中级版、高级版均需做到。
	天更蓝 空气质量	空气质量持续改善，增强村民蓝天幸福感。 ①未发现露天焚烧秸秆、落叶的情形。 ②未发现露天焚烧垃圾的情形。 ③无明显的施工、道路扬尘。 ④倡导文明祭祀活动。	4	满分4分，落实一项得1分。
合计			100	

说明：

参考本标准体系，对绿心内村庄建设发展进行考核评估，根据分数评定村庄等级，检验分级目标完成度，其中60-69分为初级村庄，70-79分为中级村庄，80-100分为高级村庄。建议村庄应达分级情况如下：

初级发展村庄（19个）：漏头村、溪游村、长丰村、豪浦居委会、莘郊居委会、下江头村、下逮村、西洪村、桥兜村、清中村、清前村、清后村、镇江村、镇前村、南埭村、金山村、徐厝村、东逮村、东源村；

中级发展村庄（12个）：汀渚村、逮里村、七步村、东墩村、显应村、江尾村、上梧村、西利村、海滨村、遮浪村、华东村、华中村；

高级发展村庄（13个）：双福村、柯塘村、吴江村、北大村、陈桥村、东阳村、西沫村、张镇村、后黄村、洋尾村、江东村、华堤村、东甲村。

村庄画像

在生产上：形成“一村一品”。切实保护耕地，制止耕地“非农化”；关停取缔“散乱污”企业，有序引导畜禽养殖逐步退出，生态产业初步育成；秸秆综合利用率达90%；村民收入稳定，年人均收入不低于13000元，村集体收入不低于10万元。

在生活上：乡村整洁，安全宜居。90%以上的乡村生活垃圾得到有效处理；乡村饮水安全、洪涝安全、消防安全有效保障；户厕无害化改造覆盖率达到90%。

在生态上：水清岸绿，空气清新。河流河道基本消除劣V类，黑臭水体基本消除；乡村污水得到有效收集处置，乱排乱放现象得到有效管控；无露天焚烧、扬尘现象。

分类	指标	指标要求	分值	评分标准
中级		在生产上：一二三产联动发展。 高标准农田占比过半；全面腾退工业用地及畜禽养殖，生态产业具备规模，配套设施逐步完善；秸秆综合利用率达 92%；村民年人均收入达到 18000 元，村集体收入达到 10-30 万元。		
		在生活上：风貌良好，日常便捷。 道路有效提升，具备完善的公共服务设施和市政基础设施，满足村民日常需求；生活垃圾治理常态化机制得到进一步完善，户厕无害化改造工程持续推进，覆盖率达到 93%。		
		在生态上：碧水蓝天，绿带成景。 河流河道全部消除劣 V 类，无河道淤积、干涸、断流现象；黑臭水体全面消除；生活污水无乱排乱放现象，并配置污水处理设施。		
高级		在生产上：一二三产融合、高质量绿色发展，形成品牌。 永久基本农田全面建成高标准农田；生态产业形成品牌，探索出了绿水青山转化为金山银山的有效途径，文旅活动丰富，能很好的展示当地文化；配套设施完善优质，为产业发展提供有力支撑；资源化利用水平较高，秸秆综合利用率达 93%；收入丰盈，年人均收入达到 22000 元，村集体收入达到 30 万元以上。		
		在生活上：风貌独具特色，村民和美幸福。 民宅建设美丽庭院，重点公共建筑具有当地特色和设计感，乡村处处有绿，整体风貌具有特色；基本落实垃圾分类制度，户厕无害化改造覆盖率达到 95%。		
		在生态上：蓝绿辉映，处处皆景。 河流河道达到地表水环境 III 类标准；生活污水处理率达 80%，污水处理设施完善。		

